



**Občina Miren-Kostanjevica**

Miren št. 129, 5291 Miren

tel.: 05 330 46 70

fax.: 05 330 46 82

e-mail: [tajnistvo@miren-kostanjevica.si](mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si)

Datum: 29.3.2010

Številka: 014-0040/2010-2

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA**

**PLAN IN STANJE NA INVESTICIJAH V INFRASTRUKTURO ŠOL IN VRTCEV V  
OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA  
IN  
POROČILO O DELU OŠ MIREN**

Spoštovani!

V skladu s predlaganim terminskim planom sej občinskega sveta vam prilagamo opis trenutnega stanja aktivnosti, ki jih izvaja občinska uprava občine Miren-Kostanjevica glede objektov šol in vrtcev v občini in predlagamo v obravnavo skrajšano verzijo Poročila o delu Osnovne šole Miren v letu 2009 (finančno in poslovno poročilo). Poročilo bo predstavila ravnateljica OŠ Miren ga. Danijela Kosovelj. Celotno Poslovno in finančno poročilo OŠ Miren za leto 2009 je bilo predstavljeno na marčevski seji Sveta zavoda OŠ Miren.

Glede vlaganj občine Miren-Kostanjevica v infrastrukturo šol in vrtcev v letu 2010 pa je stanje predvidenih investicijah naslednje:

**1. Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu št. NRP OB075-07-0010**

Na podlagi idejnega predloga, ki je bila izdelan v letu 2008 je bila v začetku leta 2010, (3.2.2010) izdelana idejna zasnova, izdelovalec Stolp d.o.o.. Na podlagi idejne zasnove bo v spomladanskih mesecih potekala izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, PZI). Z izdelano dokumentacijo bo potrebno izdelati še nov DIIP in IP, s katerimi se bomo prijavi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

**2. Vrtec Opatje selo št. NRP OB075-08-0001**

V letu 2009 je bila izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov energetsko učinkovit vrtec v Opatjem selu. Projektna dokumentacija je v zaključni fazi – PGD predvidoma zaključeni do 15. Maja 2010. Z izdelano dokumentacijo bo potrebno izdelati še nov DIIP in IP, s katerimi se bomo prijavi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

### 3. Obnova strehe vrtca v Kostanjevici na Krasu

Dne 16.11.2009 so se sestali na objektu vrtca v Kostanjevici predstavniki OŠ Miren in občinske uprave, ki so si ogledali stanje objekta in se dogovorili nadaljevanje aktivnosti. Arhitektka Ines Kos je posledično izdelala predlog rekonstrukcije strehe, na podlagi katerih so bila naročena izdelava popisov del. V marcu so bili izdelani popisi gradbeno obrtniških del za rekonstrukcijo strehe in stropov, ocenjena vrednost vseh del je 51.360,00 z DDV. V drugi polovici meseca Aprila 2010 bo izveden razpis za izbiro izvajalca, predviden rok za začetek izvedbe del je v mesecu Juniju po zaključku šolskega leta. Investicijo bo vodila občina Miren-Kostanjevica.

Občinskemu svetu predlagamo, da se seznanijo s poročilom in poda svoje mnenje k le-tem.

Pripravil:  
Aleš Vodičar

**ŽUPAN**  
**Zlatko Martin Marušič**

Priloge:

- Poročilo o delu v OŠ Miren,
- Plan investicijskega vzdrževanja za leto 2010 in 2011 za OŠ Miren,
- Plan nabav za leto 2010 in 2011 za OŠ Miren.