

UVODNO POJASNILO

- **Kulturno upravni center Miren – 2. faza**, ki je obravnavan v tem projektu, je sestavljen iz dveh stavb (A in B) in pripadajočih zunanjih površin. Zaradi omejenih finančnih sredstev se predvideno, da se bo Kulturno upravni center Miren – 2. faza gradilo v več etapah:

• **1. etapa**

- izgradnja stavbe A (večnamenska dvorana, prostori za mlade in krajevno skupnost se zgradi le do vključno 4. Faze, zaključi se prostore v pritličju – servis večnamenski dvorani)
- izgradnja vseh priključkov na javno infrastrukturo
- delna izgradnja spodnjega parkirišča
- dokonča se amfiteater

• **2. etapa:**

- izgradnja pritličja in obeh etaž trakta južno od dvorane se zgradi le do vključno 4. Faze – dokonča se le pritličje - vhodna avla, kavarna, sanitarije in garderobe

• **3. etapa:**

- dokončanje 2. etaže trakta južno od dvorane (prostori za mlade in krajevno skupnost)

• **4. Etapa**

- izgradnja stavbe B v celoti (**že zgrajeno**)

• **5. etapa:**

- izgradnja pokrite garaže
- dokončanje zunanje ureditve: izvedba zgornjega parkirišča in spodnjega parkirišča ter zgornje tlakovane ploščadi

V 4. Etapi se je že zgradilo oz. opravilo naslednja dela;

- Izvedla so se vsa rušitvena dela
- Izvedene so vse prestavitve elektro in TK vodov
- Izvedla so se v glavnem že vsa zemeljska dela, razen izkopov za posamezne objekte
- Izvedla se je 4. Etapa v celoti (zgrajen B objekt)
- Izveden je betonski zid s stopnicami na južni strani in betonski zid na severni strani ob objektu B
- Izveden je del amfiteatra (cca 1/3) s stopniščem od Kulturno upravnega centra I.faza do Kulturno upravnega centra II.faza